
Grondexploitatie 2021
0

1-mrt-21

1-jan-20
31-dec-29

2,00%
1,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal
1.054.750 -312.479 142,10% 742.271

0 0 0
0 468.200 0,00% 468.200
0 387.800 0,00% 387.800

Groenvoorziening 0 91.560 91.560
0 32.200 32.200

190.872 318.714 37,46% 509.586
Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

632 0 0,00% 632
0 175.000 0,00% 175.000
0 0 0
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0

1.246.254 1.160.995 51,77% 2.407.249

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal
0 2.484.890 0,00% 2.484.890
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2.484.890 0,00% 2.484.890

1.246.254 -1.323.895 -77.641
63.424 63.424
82.727 82.727
56.240 56.240

31-dec-29 V 40.704
1-jan-21 V 34.059

Kostenstijging
Opbrengstenstijging
Rente

Overschot op eindwaarde
Overschot op startwaarde

Nominaal saldo

Woningen
Bedrijventerrein
Overige kavelverkopen
Bijdragen derden
Subsidies
Huur en pacht
Overige bijdragen
Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken
Woonrijp maken

Openbare verlichting
Plankosten intern

Financieringskosten
Beheerkosten
Tussentijdse winstneming
Bijdragen en fondsen
Niet terugvorderbare BTW

Totale kosten

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-21
Kostenstijging Rente 1,25%
Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Projectnaam 73- Luttenbergerweg Datum actualisatie

Parameters
Startdatum Prijspeil datum 1-jan-21


