
Grondexploitatie 2023

3-mei-23

1-jan-20

31-dec-26

4,00%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

121.301 0 100,00% 121.301

0 0 0

228.713 100.725 69,43% 329.438

0 168.920 0,00% 168.920

Groenvoorziening 0 136.310 136.310

0 23.922 23.922

351.872 218.403 61,70% 570.275

Planschade 0 0 0

13.838 0 0,00% 13.838

35.958 99.000 26,64% 134.958

181.758 0 181.758

0 0 0,00% 0

0 0 0,00% 0

933.440 747.280 55,54% 1.680.720

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.055.460 1.060.975 49,87% 2.116.435

0 0 0

6.800 0 6.800

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.525 0 3.525

0 0 0

0 0 0

1.065.785 1.060.975 50,11% 2.126.760

-132.345 -313.695 -446.040

36.565 36.565

0 0

-14.442 -14.442

31-dec-26 V 423.916

1-jan-23 V 391.633

Projectnaam 68- Marissink Nw. Heeten Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-23

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-23

Kostenstijging Rente 1,20%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Openbare verlichting

Plankosten intern

Financieringskosten

Beheerkosten

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Niet terugvorderbare BTW

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde


