
Grondexploitatie 2025

15-apr-25

1-jan-25
31-dec-28

3,50%
2,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose
% 

Gerealiseerd Totaal
62.500 0 100,00% 62.500

0 613.063 0,00% 613.063
0 925.264 0,00% 925.264

Planstructurele voorzieningen 0 0 0
0 0

65.624 363.893 15,28% 429.517
Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

0 0 0
0 102.500 0,00% 102.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0

128.124 2.004.719 6,01% 2.132.843

Boekwaarde Prognose
% 

gerealiseerd Totaal
0 2.449.163 0,00% 2.449.163
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2.449.163 0,00% 2.449.163

128.124 -444.444 -316.320
62.880 62.880
73.965 73.965
23.033 23.033

31-dec-28 V 304.372
1-jan-25 V 281.193

Kostenstijging
Opbrengstenstijging
Rente

Overschot op eindwaarde
Overschot op startwaarde

Nominaal saldo

Woningen
Bedrijventerrein
Overige kavelverkopen
Bijdragen derden
Subsidies
Huur en pacht
Overige bijdragen
Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouw- en woonrijp maken

Plankosten extern
Plankosten intern

Financieringskosten
Tijdelijk beheer
Tussentijdse winstneming
Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-25
Kostenstijging Rente 2,40%
Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Projectnaam t Broeck Broekland F5 Datum actualisatie

Parameters
Startdatum Prijspeil datum 1-jan-25


